

Rapport de chantier — LA BASTIDE --- RETROFIT ----- INCOMPLET

Ville	Lastic	Équipe	N° —
Client	ENERGIEQUITABLE / FEEDGY	Responsable	Catherine FEEDGY
Année	2026	Statut	Planifié
Date création	—	Notes	La bastide : Commande onduleur doit arriver m Le bac est déjà sur place. Le propriétaire l'a m En 455 on a besoin de 101 modules. Voici le n Attention : bien prévenir Jean Luc Sabatier ava

Phase : AVANT

Aucune photo enregistrée.

Phase : PENDANT

Aucune photo enregistrée.

Phase : APRES

Aucune photo enregistrée.