

Rapport de chantier — ROTZA

Ville	43380 Ally	Équipe	N° —
Client	ENERGIEQUITABLE / FEEDGY	Responsable	
Année	2026	Statut	Planifié
Date création	—	Notes	Rotza : 161 modules (455w) ■ Le SI 326 joris RS-R doit arriver en W15 (sem J'ai passé commande des 2 onduleurs 30 ktl : A noter qu'il y'a déjà un 30 ktl sur place qui je p

Phase : AVANT

Aucune photo enregistrée.

Phase : PENDANT

Aucune photo enregistrée.

Phase : APRES

Aucune photo enregistrée.